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附表10  抽查重大建設計畫預算執行情形及進度落後原因說明表
單位：千元、％
	採購
機關
	計畫名稱
	計畫起始年度
	預算數
(註1)(1)
	相關表報
列計執行數(2)
	預算
執行率
(2)/(1)
	落後原因
	研考系統填報資料
	差異情形
	正確執行數

	
	
	
	
	
	
	
	累計預定
支用金額(3)
	執行數
(註2)(4)
	預算數
(1)-(3)
	執行數
(2)-(4)
	

	合計
	-
	-
	552,190
	29,766
	5.39
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	工務局
	中壢區龍岡路3段(龍岡路3段37巷至龍慈路)拓寬工程
	104
	110,000
	2,997
	2.72
	本案工程於105年10月24日決標後，因用地遭民眾陳情抗議未能取得，嗣經內政部於106年10月26日同意徵收計畫，始於11月16日辦理開工，影響工程進度。
	36,492
	4,000
	73,508
	-1,003
	

	教育局
	新屋國中改制高中新建校舍及游泳池工程
	105
	95,700
	5,888
	6.15
	使用單位（學校）未採用建築師競圖得標方案，改以他案進行規劃設計，嗣後於教育局審議基本設計報告書期間，該校基於新案施工動線不佳且不利睦鄰等，再變更為原競圖得標方案，致設計作業遲未完成。
	174,800
	337,182
	-79,100
	-331,294
	

	教育局
	過嶺國中活動中心新建工程
	104
	1,000
	122
	12.20
	活動中心細部設計期間教育局要求將幼兒園納入規劃，嗣後變更為增列專科教室，至幼兒園另案於其他基地辦理，影響設計期程，經修正基本設計，相關報告書業經教育局於106年12月29日核定，後續趕辦細部設計中。
	-
	-
	1,000
	122
	

	教育局
	樂善國小校舍新建暨附屬設施工程
	104
	44,300
	3,443
(註3)
	[bookmark: _GoBack]7.77
	預定校區土地未緊臨道路，無法指定建築線，需洽私有土地辦理協議價購，致暫緩規劃設計。經取得用地並完成細部設計，已於106年12月25日完成工程決標。
	90
	25
	44,210
	3,418
	3,398
(截至106年12月累計執行3,398,942元，內含前置作業費執行數)

	農業局
	永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程
	103
	80,000
	12,341
	15.43
	因基地位於河口範圍、地下水管制區，並緊鄰觀新藻礁生態系野生動物保護區範圍，經環境影體評估審查後，應繼續進行第二階段環境影響評估，刻正辦理環境背景資料調查。
	-
	3,205
	80,000
	9,136
	

	青年事務局
	桃園市青年體驗學習園區
	105
	61,190 
(註4)
	588
	0.96
	原辦理老舊建築物修建因需求變更改為拆除後新建設施致重新規劃，惟與規劃設計單位未能就履約事項變更完成契約議定，致終止契約重新上網招標，影響計畫期程。
	-
	399
	61,190
	189
	

	蘆竹區公所
	蘆竹區老人會館新建工程
	103
	160,000
	4,387
	2.74
	因應106年度新增預算5,000萬元變更需求調整設計造成設計期程落後，復因都市設計審議作業，及歷經公開招標3次流標修正施工預算書影響發包期程。
	7,419
	7,419
	152,581
	-3,032
	


註：1.係計畫截至106年12月底止已編列預算總數。
2.係依研考資訊系統填報累計實際支用數、應付未付數及節餘數等總和。
3.資料含停止執行數4萬4,895元。
4.資料含流用數119萬元。
第2頁，共2頁
第1頁，共2頁線

