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（工程契約附件）

廠商施工品質管制作業規定

1、 概說：

本工程廠商應依「公共工程施工品質管理作業要點」及「本府工程施工查核小組設置暨作業要點」之規定，建立施工品質管制系統，以落實廠商於施工過程中自主品管的精神及自我要求之行為，以確保工程整體之品質。

二、計畫書提報期限及審核程序：

廠商於工程開工時，應依本工程之特性、契約、設計圖說、規範及相關技術法規之要求，於決標次日起30日內提出詳盡可行之整體施工計畫及整體品質計畫；分項施工計畫及分項品質計畫應於該項工程施工前14日內提報。前述整體性及分項計畫經廠商專任工程人員及品管人員簽認後，送監造單位審核後轉請機關備查；核定之計畫廠商應確實執行並留下記錄文件。如屬特殊或重大工程（工程採購金額達三億元以上或工期長達一年以上）者，經機關核准得以展延提報期限。計畫書送審核章表格式（如附表）。

施工計畫及品質計畫經機關核備定，廠商必須負責確實執行，且須因應政府法規或機關新頒規定或工程需要，機關通知廠商做部份適度之修訂，廠商仍須依程序提送機關審核同意據以執行。
三、品質計畫架構及綱要、品管人員配置、品管人員工作重點等：依「品質計畫製作網要」及「公共工程施工品質管理作業要點」辦理。
四、經核定後品質計畫書以及所附各項附件（如審核意見表、計畫書送審核章表）務需確實詳盡，打字編頁碼裝訂成冊，俾便各級施工人員熟識圖說規範與各項品管作業規定，以落實品質管制。

五、品管人員有下列情事之一者，由機關通知廠商更換之；廠商應於通知兩週內完成更換： 

（一）品管人員未實際於工地執行品管工作。

（二）品管人員未能確實執行前點工作。

（三）經工程品質評鑑或查核列為待改善者。

六、廠商專任工程人員工作重點如下： 

（一）隨時督導品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督導紀錄表。

（二）指導工程施工技術、品質管理及安全措施。

（三）於工程查驗、估驗、查核或品質評鑑時，到場說明。

（四）指導工程缺失改善方法，並複核廠商提報缺失改善結果。

（五）其他提升工程品質事宜。

七、廠商應確實依機關核定之品質計畫與檢驗程序辦理，並於每一施工階段完成後，現場施工人員及工地主任應立即檢查覈實填報自主檢查表，並經工地負責人及品管人員簽認，其屬重要施工項目者，應經廠商專任工程人員檢查簽認後，始得進行次一階段之施工項目。

八、廠商於每一施工查驗停留點應適時通知監造單位現場查驗，並於監造單位查驗前，須確實執行自主檢驗程序，將自主檢查表一併提請監造單位查驗及歸檔。如廠商未附自主檢查表，或廠商品管人員未會同監造單位現場查驗時，監造單位得拒絕查驗，廠商亦不得繼續施作，須經監造單位查驗合格後才能繼續施作，若因而延誤工期，由廠商自行負責，不得作為展延工期理由。

九、各項品質管理文件記錄如施工計畫書、品管計畫書、自主檢查紀錄、材料試驗報告、材料出廠證明、不合格品之管制與追蹤改善紀錄、隱蔽部分照片、出席簽到紀錄、施工圖等廠商應彙整建檔存於工地現場。

十、廠商為建立及執行本規定所需之一切有關費用均已編列於工程品管費項目中以一式計價，廠商執行工程品質管制所需金額均應列入總標價內，並依照規定施行施工品質管制。廠商執行自主檢驗時所需之儀器設備或委外試驗費用概由廠商自理。

十一、廠商應檢附自主檢查記錄、材料試驗報告、材料出廠證明、各工項施工期間每日均應照相、不合格品之管制與追蹤改善紀錄、隱蔽部分照片、出席簽到紀錄以作為工程品管費每期估驗計價依據，廠商未提報、提報資料不足或提報資料不實，當期估驗之品管費用不予計價。
十二、品質管制之督導： 

    施工期間對廠商施工品質管制系統之執行情形，機關或其上級機關得隨時進行定期、不定期查核，廠商應全力配合準備試驗機具設備，並陳列必要品質相關文件記錄，以供查閱。若有缺失應即限期改善。機關或其上級機關執行品質管制之督導時所需之儀器設備或委外試驗、鑑定費用則依契約規定辦理。若契約未規定者，而檢驗、拆驗或鑑定結果與契約規定相符者，該費用由機關負擔；與規定不符者，該費用由廠商負擔。

十三、施工品質除應要求材料設備強度、性能、規格須符合契約規範外，更應重視施工完成面平整度、線型平直度及美觀性，若施工完成面外觀不佳，影響觀瞻部分應遵照機關或監造單位指示予以拆改。

十四、罰則：

 （一）本工程各項計畫書廠商應於規定期限內提出，逾期每次處罰廠商新台幣2,000元違約金。計畫書如須修正，廠商應依監造單位意見修正，並自監造單位通知日起五天內提出複審。複審時，若未依監造單位列舉之應修正事項逐一作相對之修正時，除再限期複審外，自第一次複審結果通知日起，至計畫書審查合格之日止之期間，並比照前款規定扣繳違約金。若廠商已作相對之修正，雖內容未盡完善，仍應依指示再限期修正，但不扣罰。後續計畫書提報機關審定過程倘有逾期之情形，比照前述規定辦理。
（二）經機關核定之各項計畫書實施後，若須新增或修訂，廠商於接獲機關通知日起十日內提出，如須修正，廠商應依監造單位意見修正，並自機關通知日起五天內提出複審，逾機關指定期限時，比照前款規定扣繳違約金。

（三）廠商未依規定指派應指派之品管人員、違反品管人員專兼任規定或未經機關核准而廠商擅自縮減或更換品管組織之成員時，按每人每日扣罰廠商新台幣2,500元之違約金。品管人員除不可抗力之原因，或已向機關報備，並已依規定代理外，其餘未報經機關同意時而擅離職守，每次扣罰廠商新台幣2,500元之違約金。

（四）廠商應依品質計畫書或監造計畫書訂定之施工查驗停留點，通知監造單位到場查驗，若未適時通知監造單位到場就逕行施工，每次扣罰廠商新台幣5,000元之違約金，廠商亦應配合監造單位就先行施工部分加強抽驗。

（五）各項材料、機械設備之檢試驗頻率、檢試驗項目不符契約書圖或未經監造單位查驗合格者，廠商逕行施工使用，每項次扣罰廠商新台幣5,000元之違約金；機關或監造單位得加強抽驗，不合格者應拆除重作，工期不得藉此展延。
（六）廠商應切實執行自主檢查，經機關或監造單位查驗結果不合格而須改正時，每一不合格案件扣罰廠商新台幣2,000元之違約金。若同一案件經機關複驗仍不合格，加倍扣款；查驗缺失未完成改善就逕行後續施工，應拆除重作。

（七）機關或其上級機關得不定期查核廠商工程施工品質及文件記錄，若有缺失除經機關核准展延改善期限者外，逾期每次處廠商新台幣5,000元之違約金，扣罰至完成改善為止。

（八）施工品質查核列為丙等，廠商除需更換品管人員外，並扣罰本工程品管費用之1%之違約金。後續缺失改善事項，廠商應於期限內專案提報缺失改善及預防矯正報告，除經機關核准展延提報期限者外，每屆期未提報或缺失改善不明確時，每次處廠商新台幣5,000元之違約金，扣罰至完成改善為止。

（九）抽驗材料設備不符契約規範者，除依契約規定辦理，並扣罰廠商契約價金千分之一之違約金。
（十）廠商若屬營造業，機關或營造業主管機關於查核、評鑑、查驗、初驗或驗收時，專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名，未依上開規定辦理者，機關或營造業主管機關將不予查驗，每次並處廠商新台幣3,000元之懲罰性違約金，且另訂期再行查驗。

（十一）有關扣罰之違約金機關得在廠商應得之工程款或履約、差額保證金內扣抵之。

（十二）依契約規定廠商應辦事項或經機關通知辦理之事項，廠商未報經機關同意展延且未於機關限定之期限前完成應辦或交辦事項，造成逾期時，每逾一日罰處廠商新台幣5,000元之違約金。

（十三）本工程如經機關通知召開工務會議或各項會勘，必要時機關得要求廠商負責人、專任工程人員出席，並按會議決議事項確實執行，否則得暫停支付估驗款，廠商不得異議；如未報請機關同意無故缺席，每人每次處以新台幣8,000元之違約金。

（十四）施工日誌應按日確實填報，廠商應向機關填送施工日誌及定期工程進度表(施工廠商及監造廠商各應留存一份，一份送機關備查)，必要時機關得不定期抽查或通知廠商限期提送相關文件資料，經機關抽驗施工日誌未落實按日填報或廠商逾期提送相關文件資料時，按未落實填報日數或逾期提送日數，未逐日填寫或未確實辦理，按日按次罰處1,000元，逾期提送施工日誌每次罰處2,000元。另逾期提送施工月報每次罰處2,000元
 (十五)施工期間廠商應就當日施工內容予以照相（格式如附表），按日以電子郵件回報機關及監造單位，每週提報施工紀錄照片至監造單位審核，未按時提報者每日處廠商新台幣1,000元之懲罰性違約金，未就施工過程進行照相者每日處施工廠商新台幣2,000元之懲罰性違約金。
 (十六)施工廠商未確實依機關或交通主管機關核定之交通維持計畫於施工期間執行交通維持者，每次罰處2,000元懲罰性違約金，得連續罰處；交通維持計畫不符工地現況交通需求時，經機關或交通主管單位限期修正交通維持計畫者，未於期限內提出修正交通維持計畫者，每日罰處2,000元之懲罰性違約金，經審核通知修正未於期限內修正竣事，每日罰處2,000元之懲罰性違約金。
十五、本規定視同契約之一部分。

附表                          計畫書送審核章表
工程名稱：                                              合約編號：

計畫書名稱：

	承攬單位（提報單位）
	提報次數：第     次

提報日期：
	簽章欄

	
	
	【專任技師、品管人員應簽章並簽署日期】

	
	【蓋公司章】
	

	監造單位（審查單位）
	審查結果：

□依修正意見重新提報（限定提報日期：          ）

□同意核定（核定日期：               ）
	簽章欄

	
	【蓋公司章】
	【專業技師、現場監造主管均應簽章並簽署日期】

	主辦單位（備查單位）
	同意備查日期：

同意備查文號：


備註：計畫書經監造單位核准後應於本表核章送主辦機關備查，主辦機關備查後應函覆監造單位、承造單位同意備查，始完成審核程序。

附表
材料設備品質抽驗紀錄表

                                                                  編號：
	工程名稱
	

	材料設備名稱
	
	供料廠商
	

	進場日期
	
	進場數量
	

	材料設備出廠應提供證明文件
	

	材料堆置地點
	

	材料設備契約規範
	

	查驗方式
	□駐廠檢驗          □型錄樣品審核        □工地現場檢驗 

□材料試驗室檢驗    □書面審核            □其他：

	取樣
	取樣數量：             樣品保存或養護地點：

取樣日期：             送樣日期：              試驗日期：  

會驗人員：                      混凝土澆置位置：

	試驗機構名稱
	
	試驗報告編號
	

	試驗項目及數據
	· 如試驗報告

· 其他：

試驗項目：                     合格值：               試驗值：

試驗項目：                     合格值：               試驗值：

試驗項目：                     合格值：               試驗值：

	抽驗結果
	□合格同意使用        

□不合格隔離退貨   

□數量不足

□材料堆置場所不良

□其他：             
	備註
	


 監造單位簽章：                                      承攬廠商簽章：

備註：

1.材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。

2.委外試驗須檢附試驗報告。

 附表
不合格品改善追蹤表                         編號：

	工程名稱
	

	監造單位
	
	檢查日期
	

	承攬單位
	
	限定完成改善日期
	

	缺失事項：

    □ 材料，項目：              ，依據文件：                編號：

    □ 施工，項目：              ，依據文件：                編號：

    □ 其他，項目：              ，依據文件：                編號：

	說明缺失具體情形：

	分析缺失發生原因：

	承商採取改善措施：
	承攬廠商核章
	品管人員：

工地負責人：

專任技師：

	缺失改善成果確認（由監造單位查證）

	改善查證日期：
改善結果確認：

□改善完成

□未完成改善（複查日期：   年    月    日）

□其他：


	監造單位核章
	現場監工：

監造主管：

專業技師：


備註：本單應併同改正前中後照片一併存檔。

	工程進度照片

	工程名稱：

	相片放置處
	拍攝日期:

	
	

	
	照片說明:

	
	1. Ooooooo

2. Ooooooo



	 
	拍攝日期:

	
	

	
	照片說明:

	
	

	
	拍攝日期:

	
	

	
	照片說明:
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